




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
CÓD. / REF.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SUBITEM	2.1
17-30-02 - SIURB		M2	QTDE CONTRATO
			8,00




Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	ITEM	2
CÓD. / REF.		SUBITEM	2.4
02.02.150 - CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UN X MES	QTDE CONTRATO 7,00



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	INTERVENÇÃO C - REFORMA DO BLOCO 01	ITEM	5
CÓD. / REF.		SUBITEM	5.40
16.05.032 - FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	QTDE CONTRATO 82,10



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	INTERVENÇÃO D - REFORMA DE QUADRA DE AREIA	ITEM	6
CÓD. / REF.		SUBITEM	6.8
04.09.160 - CDHU	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	QTDE CONTRATO 56,80



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	REFORMA GERAL	ITEM	11
CÓD. / REF.		SUBITEM	11.40
33.10.050 - CDHU	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	QTDE CONTRATO 535,65



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA	
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CÉU DAS ARTES
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSA, 969 - PQ DAS LARANJEIRAS
MEDICÃO Nº	3
PERÍODO	01/07/2024 a 31/07/2024

DESCRIÇÃO	REFORMA GERAL	ITEM	11
CÓD. / REF.		SUBITEM	11.49
16.05.032 - FDE	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	QTDE CONTRATO 57,38



Observação:	QTDE Anterior	0,00
	QDE Atual	
	QTD Acumulada	0,00
CONTRATADA: W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		VERIFICAÇÃO/ LIBERAÇÃO DA
RESP. TÉCNICO: AZOR DO PRADO FERREIRA - CREA - SP - nº		